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03/21 /2022 
  : לכבוד

משתתפים במכרז מס' 16/2022 – תכנון חלקי והקמת מבנה ימי רך להגנה ימית על המצוק המצוי בחוף הצוק  
 בתל-אביב -יפו 

 
 הנדון: הודעה מס' 1 - תשוב ות לשאלות הבהרה 

 
 מס'  סעיף  שאלה  תשובה

 

 הבקשה נדחית 

הבנתנו ובזהירות המתבקשת, המחיר אשר   בלפי מיט
נקבע על ידיכם אינו סביר ואינו משקף אפילו את עלות  

הביצוע של הפרויקט נשוא המכרז שבנדון. נבקש כי  
להזמנה  14תראו לבטל את המגבלה הקבועה בסעיף 

להציע הצעות, לפיה אחוז התוספת המקסימלי לא  
. 5%יעלה על   

 

2.1 1 

 

    הבקשה נדחית

מתוך ניסיוננו ובהתחשב בתנאי הים שמול חופי  
ישראל, הקבלן המבצע אינו יכול להיות אחראי על 

מבנה הגיאוטיובים, לא במהלך החורף שיארע בתקופת  
ת  פביצוע העבודות החוזית ובוודאי שלא במהלך תקו

הבדק אותה קבעתם. על אחת כמה וכמה שאין הקבלן  
שייגרמו כתוצאה ממעשי יכול להיות אחראי לנזקים 

ובין בזדון. נבקשכם לבטל את   , בין ברשלנותידי אדם
קבלן יהיה תקופת הבדק אותה קבעתם וכן לקבוע כי ה

זכאי לתשלום עבור הקמה מחדש של גיאוטיובים  
שיהרסו במהלך החורף שיארע בתקופת הביצוע 

 החוזית. 

2.2 1 

 

 

 הבקשה נדחית 

אינם מביאים בחשבון לוחות הזמנים שנקבעו במכרז 
את המגבלות על ביצוע העבודות הקיימות בים. כך  

למשל, אין כל אפשרות לבצע את עבודות הקמת מבנה  
מרץ ובנוסף,-הגיאוטיובים בחודשים דצמבר   

אוגוסט בהם תנאי  -קיימים ימים רבים בחודשים יולי 
. בהתאם, יש הים אינם מאפשרים את ביצוע העבודות

המוסכמים  נים )ואת הפיצוייםלסייג את לוחות הזמ
באופן שכל   המוטלים במקרה שי אי עמידה בלו"ז(

-התקופות בהן לא ניתן לבצע עבודות בשל תנאי הים 
גם אם צ.ה.ע.   וחרגו מלוח הזמנים. לדוגמא בלבד:י

יימסר לקבלן במהלך חודש ינואר והוא יסיים את  
לא ניתן יהיה  - מלאכת התכנון במהלך חודש אפריל

חודשים, שכן  9ת הקמת כל המבנה בתוך להשלים א
הקבלן יאלץ להפסיק את העבודות לכל המאוחר 

מאי. -בחודש נובמבר ויוכל לחדשן רק בחודשים אפריל  

2.3 1 

 
הודעה זו מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז, כשהיא חתומה על ידי  

כאמור, עלול לפסול אותה.המציע. אי צירוף המסמך להצעה   
 ------------------- 
 חותמת + חתימת המציע 



 

 

 
 
5/4/2022 

  : לכבוד
משתתפים במכרז מס' 16/2022 – תכנון חלקי והקמת מבנה ימי רך להגנה ימית על המצוק המצוי בחוף הצוק  

 בתל-אביב -יפו 
 

 הנדון: הודעה מס' 2 - תשוב ות לשאלות הבהרה 
 

 מס'  סעיף  שאלה  תשובה

 

 

 הבקשה מתקבלת 

לאשר כי  ועדת המכרזים מתבקשת לשקול 
הדרישה לרישום קבלני לא תחול במקרה של  

ובמידה ותזכה  . חברות חוץ הפועלות בישראל
להציג  אחראית תהא החברה בפרויקט, החברה 

 ני. פטור מרישום קבל 
כידוע, חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  

מסדיר פטור מרישום   1969- בנאיות, התשכ"ט
חוץ כחלק מהחלטת מדיניות  קבלני לחברות 

לעודד השתתפות של חברות חוץ במכרזים  
בישראל ובכך לשפר את היצע המשתתפים ואיכות  

 .ההצעות במכרז

6.3 1 

 

הבקשה מתקבלת ובתנאי כי חברת האם מחזיקה  
מזכויות הבעלות במציע באופן   65% –לפחות ב 

   ישיר 

שמציע   לאשרועדת המכרזים מתבקשת לשקול 
יהיה רשאי להסתמך על ניסיון מקצועי של חברת  

 אם.

6.4 2 

 

קבצים שיש להוריד   17צורפו למסמכי המכרז 
 מהאתר. 

 שם הקובץ המתייחס לבדיקות המעבדה  

 תנאים כלליים מפרטים ודוחות מעבדה 

 

 

המזמין ביצע תכנון הנדסי מוקדם שכלל גם הרצת  
אנו מבקשים לקבל   מודלים ימיים ראשוניים.

המודליים הימיים וכל מסמך רלוונטי  העתק של  
המוזכרים לעיל בכדי לבצע הערכה מדויקת   אחר
  פרויקטבשל העובדת הנדרשות בשלב המכרז יותר 

הן מבחינת התכנון והן מבחינת ההקמה  
 והתחזוקה.  

0.2 3 

 
ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז, כשהיא חתומה על ידי  הודעה זו מהווה חלק אחד ובלתי נפרד 

 המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.
 ------------------- 
 חותמת + חתימת המציע 



 

 

 
4/2022/27  

  : לכבוד
משתתפים במכרז מס' 16/2022 – לתכנון והקמת מבנה ימי רך להגנה ימית על מצוק המצוי בחוף הצוק בתל- 

 אביב-יפו 
 

 הנדון: הודעה מס' 3 - תשוב ות לשאלות הבהרה 
 

 מס'  סעיף  שאלה  תשובה

 

הבקשה מתקבלת. המועד האחרון של הגשת  
 .  12:00בשעה   8.6.22ההצעות יידחה ליום 

המועד האחרון להגשת שאלות יידחה ליום  
   .16:00 בשעה  14.5.2022

 

 שאר תנאי המכרז לא ישתנו.   

 

 

 

 

נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת  
 ההצעות למכרז בחודש ימים לפחות.

אשר דורש התארגנות  יודגש, כי מדובר במכרז 
והיערכות מורכבת ושיתוף פעולה של מספר  

קבלנים, מומחים ומתכננים בעלי הידע  
והניסיון בדיסציפלינות הרלוונטיות. זאת,  

כאשר כפי שיפורט להלן, אנו סבורים כי דרוש  
מידע ומסמכים נוספים על מנת לערוך את  

התכנון הנדרש לצורך הכנת הצעה באופן ראוי  
ר ההצעה למכרז בצורה  המאפשר תמחו

 אחראית. 
כמו כן, כידוע, בקרוב תחל חופשת הפסח כך  

שמספר ימי העבודה עד למועד שנקבע להגשת  
 ההצעות למכרז הוא מועט ביותר. 

 1 

 

אין מניעה להגיש הצעה במסגרת המכרז  
באמצעות שותפות, יחד עם זאת האחריות של  
השותפים להתחייבויות נשוא המכרז תהא יחד  

   ולחוד.  

בהתאם לאמור בסעיף זה, מציע שהינו חברה,  
להגיש הצעה  שותפות או תאגיד אחר רשאי 

למכרז. לאור העובדה שהעבודות מושא המכרז  
ספר דיסציפלינות  דורשות ניסיון המשלב מ

הנדסיות שונות, ובכלל זה ניסיון בביצוע  
עבודות ימיות, עבודות יבשתיות וכן ניסיון  

בהנחת גיאוטיוב מטובע, נבקשכם להבהיר כי  
שותפות שהינה בבעלות משותפת של קבלנים  
בעלי הניסיון והידע הרלוונטי הנדרש במכרז,  
תהיה רשאית להגיש הצעה למכרז ולהסתמך  

ם ונתוניהם של כל אחד מהשותפים  על ניסיונ
בשותפות לצורך הוכחת העמידה בתנאי המכרז  
)לרבות  על ניסיון של חברת אם, כפי שהובהר   

(. זאת, כאשר  2במסגרת הודעת הבהרה מס' 

17.3 2 



 

 

שותפות כאמור תירשם ברשם השותפויות, ככל  
 שהצעתה תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

אנו סבורים כי מתווה התקשרות זה יאפשר  
לכל אחד מהקבלנים השותפים בשותפות  

להביא לידי ביטוי את הידע והמומחיות שלו,  
כל אחד בתחומו, על פי הנדרש במכרז, ומנגד   
כל אחד מהשותפים בשותפות יהיו אחראים  
כלפי המזמין לקיום כלל ההתחייבויות על פי  
מסמכי המכרז ביחד ולחוד, כך שאפשרות זו  

זמין מבחינת  בהכרח תביא לשיפור מצבו של המ
האחריות הכוללת לביצוע העבודות, בוודאי  

בהשוואה לחלופה הקיימת במכרז לפיה המציע  
יתקשר עם קבלן משנה לצורך הוכחת העמידה  

 בדרישות המכרז.

 

 הבקשה נדחית.  

 

 

לעיל תאושר, נבקש   2ככל שבקשתנו שבסעיף  
לאשר בנוסף כי במקרה שהמציע הינו שותפות,  
המציע יהיה רשאי להגיש את ערבות המכרז על  

ידי כל אחד משותפים בשותפות, על פי חלקו  
היחסי בשותפות )שני כתבי ערבות, על פי  

מסכום   50%הנוסח הקבוע במכרז, על סך 
 הערבות הכולל(.  

6.2 3 

 

 להלן.   5ראה תשובה לסעיף 

לעיל תאושר, 2ככל שבקשתנו שבסעיף   נבקש    
לעדכן את פרק הזמן שהוקצב לחתימת  

ההסכם, כך שהמציע הזוכה יידרש לחתום על  
ימים מהמועד בו נמסרה לו   30ההסכם תוך  עד 

ההודעה על זכייה במכרז, וזאת לצורך  
התארגנות המציע ורישום השותפות ברשם  
השותפויות, ככל שיידרש. לחילופין, נבקש  

לבקש  להבהיר כי המציע הזוכה יהיה רשאי  
מאתרים בנסיבות כאמור הארכת פרק הזמן  
לחתימת ההסכם עד לרישום השותפות, ככל  

 שיידרש.  

34 4 

 

הבקשה מתקבלת אך מובהר כי על המציע  
  40הזוכה לחתום על ההסכם, לכל היותר, בתוך  

יום במצטבר ממועד קבלת ההודעה על הזכייה  
 במכרז.   

המזמין אישר לחברות זרות     2בהודעה מס 
שת ללא רישום קבלני, לג נבקש לעדכן את    

פרק הזמן שהוקצב לחתימת ההסכם, כך  
שהמציע הזוכה יידרש לחתום על ההסכם תוך   

ימים מהמועד בו נמסרה לו ההודעה על    40עד 
זכייה במכרז, וזאת לצורך התארגנות המציע  

 ובקשת הפטור מרישום קבלני. 

34 5 



 

 

 

 הבקשה נדחית. 

למלא פרטים לגבי ניסיון  נבקש להבהיר כי ניתן 
 ההקמה והתכנון באנגלית. 

 

 6 

 

 הבקשה נדחית. 

המתכנן הינו חברה זרה. נבקש להבהיר האם  
ניתן להחתים אותו ע"ג תצהיר מתכנן  

 המתורגם לאנגלית. 

 7 

 

 אינו מצוי בידי אתרים 

נבקש לקבל העתק של התוכנית במסמך  
"תנאים כלליים מפרטים ודוחות מעבדה"  

 . DWGבגרסת 

 8 

 

 

 לא קיימים דוחות נוספים שלא נמסרו 

"לצורך   למפרט הטכני צוין כי  0.2בסעיף 
קידום הפרויקט ביצע המזמין תכנון הנדסי  

מוקדם שכלל גם הרצת מודלים ימיים  
המזמין ימסור את החומרים  הראשונים, 

". נבקש להבהיר האם  שבידיו לקבלן הזוכה
התכנון והפרטים הנ"ל מתייחסים לחומרים  
שנמסרו כחלק מהקובץ שכותרתו "תנאים  

מפרטים ודוחות מעבדה", או שקיימים  כללים 
 דוחות נוספים שעוד לא נמסרו?

ככל שישנם חומרים נוספים עליהם הקבלן  
אחריות, כאמור בסעיף זה,   נדרש לקבל 

נבקשכם להעבירו לעיוננו, או לחילופין להבהיר  
כי האמור בסעיף זה מתייחס רק לחומרים  

 שהועברו למציעים טרם הגשת ההצעות למכרז. 

0.2 9 

 
 
מודלים לצרכי קבלת   אין מידע נוסף. יוער כי 

סרו לקבלן  ימו אתריםהיתר מתבצעים כרגע ע"י 
 במועד מאוחר יותר. 

 

מבדיקה של מסמכי המכרז, המסמכים  
והדוחות הטכניים אשר סופקו ע"י המזמין,  

ים וכוללים  עולה כי חומרים אלו הינם תיאורטי
הצוק.  מידע כללי מאד לגבי אזור העבודה בחוף 

לאור זאת, לא ברור למציע ולצוות התכנון  
מטעמו איזה סוג ורמת דיוק של בדיקות ידרשו  

הרשויות והגופים הרגולטורים )כגון המשרד  
להגנה על הסביבה( לפני הבקשה לקבלת היתר  

בניה. הבדיקות הנדרשות יכללו לכל הפחות  
בדיקה נומרית ובדיקה פיסית. בדיקות מסוג  

  -ין חודש לשנה, ואף יותר  זה יכולות לקחת ב 
תלוי ברמת הדיוק ובדרישות של הרשויות  

השונות לפני בקשת היתר בניה. בנוסף, מחיר  
הבדיקות בלבד עולה על התקציב שניתן עבור  
שלב התכנון. בהתחשב בזאת, נבקש להבהיר  

01.02 
 

פרק ג'  
אבני דרך 
 ללוח זמנים 

10 



 

 

האם יש למזמין בשלב זה כל מידע נוסף אשר  
ממנו ניתן ללמוד מהן הדרישות הצפויות  

פים רגולטורים והרשויות? מהגו  

 
 אין הנחיות כאמור.  

בכדי לאמוד את היקף המודלים שעוד יידרשו  
במסגרת הפרויקט, אנו מבקשים לקבל את  

הנחיות הג"ס שלפיהן בוצעו המודלים  
 המוזכרים אלה.  

02-ו  0.1.02  11 

 
מודלים,  בשלב המכרז כל מציע קיבל חומר 

 המכיל נתונים מתאימים לשלב הנוכחי. 

 מבקשים לקבל את תכולות המודלים לרבות:
; דו"ח  INPUTפרק הנתונים שנכללו במודל כ 

כיול שאושר ע"י המשרד להג"ס; דו"ח  
מתודולוגיה שאושר ע"י המשרד להג"ס; דו"ח  

 הרצות סופי. 

01.02 12 

 
בתעלת גלים  בוצעו מודלים נומרים ופיזים  

 

מבקשים לברר מהן תכולות המודלים שבוצעו  
 פיזיקליים? גם וגם?( )נומריים?

01.02 13 

 
הודעה זו מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז, כשהיא חתומה על ידי  

 המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.
 ------------------- 
 חותמת + חתימת המציע 



 

 

 
 
.5.228  

  : לכבוד
משתתפים במכרז מס' 16/2022 – תכנון חלקי והקמת מבנה ימי רך להגנה ימית על המצוק המצוי בחוף הצוק  

 בתל-אביב -יפו 
 

 הנדון: הודעה מס' 4 - תשוב ות לשאלות הבהרה 
 

 מס'  סעיף  שאלה  תשובה

 
השאלה איננה ברורה. האפשרות להיעזר בקבלן  

היא על מנת לאפשר למציע לעמוד בתנאי  משנה 
     הסף לצורך הביצוע.

 נהעמידה בתנאי הסף באמצעות קבלן מש
  2בהמשך להבהרה שניתנה במענה לשאלה מס' 

בעניין זה, נבקשכם   2בהודעת הבהרה מס' 
גם קבלן משנה יהיה רשאי  להבהיר כי 

להסתמך על ניסיון מקצועי של חברת אם )כפי  
שאושר ביחס למציע במסגרת הודעת ההבהרה  

 כאמור(. 2מס' 

6.6 1 

 הבקשה נדחית.  

תקופת ההמתנה להתקיימות התנאים  
 המתלים 

נבקש להבהיר כי במהלך תקופת ההמתנה,  
כהגדרתה בחוזה, יעדכן המזמין את הקבלן  
ביחס להתקיימות התנאים המתלים באופן  
שוטף, על מנת שניתן יהיה להיערך בהתאם  

 לתכנון ולביצוע הפרויקט בצורה מיטבית. 

3 2 

 הבקשה נדחית.  

 התכנון הראשוני שבוצע על ידי המזמין 
חומרי התכנון הראשוני שצורפו למסמכי  

המכרז כוללים בעיקר מידע ראשוני ותיאורטי  
לגבי הפרויקט, ונראה כי על הקבלן להשלים  
את רוב הבדיקות המעשיות בשטח הפרויקט  
לצורך השלמת התכנון. מנגד, בהתאם לסעיף  

לפעול על פי התכנון הראשוני  זה, הקבלן נדרש 
אותו באופן מלא. שבוצע על ידי המזמין ולאמץ   

לאור האמור, נבקשכם להבהיר האם יימסרו  
לקבלן חומרי תכנון נוספים על ידי המזמין,  

להבהיר כי הקבלן לא יהיה  נבקש   –וככל שלא 
מחויב לאמץ באופן מלא את התכנון הראשוני  

שבוצע כל ידי המזמין, במקרה שתוך כדי  
התקדמות תהליך התכנון והשלמת הבדיקות  

צורך לסטות מהתכנון הראשוני   הנדרשות יעלה
 כאמור. 

5.12 3 

 הבקשה נדחית.  

 לוחות זמנים ופיצויים מוסכמים
לוחות הזמנים לתכנון וביצוע העבודות תלויים   

בין היתר בשיתוף פעולה מצד הרגולטורים  
ומוסדות התכנון הרלוונטיים, וכן מדרישות  

6.2 ,6.8 ,
, ויתר 6.10

הוראות  

4 



 

 

שיועלו על ידם כתנאי לקבלת היתר בניה  
ולביצוע הפרויקט. על כן, מובן כי לקבלן אין  

שליטה מלאה על לוחות הזמנים להשלמת  
, בפרט לאור  שלבי התכנון וביצוע הפרויקט

 ייחודו של הפרויקט ומורכבותו.  
לאור האמור, נבקש להבהיר כי ככל שיחול  

עיכוב בלוחות הזמנים שאינו בשליטת הקבלן  
ו/או שהינו בשל מעשה ו/או מחדל של צד  

שלישי כלשהו )כגון: המשרד  להגנת הסביבה,  
מוסדות התכנון השונים ורגולטורים כיו"ב(  

ת בקשר עם עיכוב  ו/או  של המזמין, האחריו
כאמור לא תחול על הקבלן ובכלל זה לא יחויב  

 הקבלן בתשלום כל פיצוי.  
כמו כן, נבקש להבהיר כי העבודות נשוא שלב  

לחוזה, וכן באבן דרך   6.1.1א', כמפורט בסעיף  
בטבלה שבפרק ג' למפרט הטכני )עמ'   3מס' 

(, כוללות את הכנת התכנון המפורט וכל  24
לצורך הגשת בקשה  המסמכים הנדרשים  

להיתר בניה, אך לא כוללות את קבלת ההיתר,  
אשר כאמור אינו בשליטת הקבלן ותלויה  

בשיתוף הפעולה מצד מוסדות התכנון  
 והרגולטורים הרלוונטיים.

בנוסף, נבקש להקטין את סכומי הפיצויים  
 לפחות.  50%-המוסכמים ב

מסמכי 
 ההסכם;
פרק ג'  

פרט למ
  -הטכני 

 אבני דרך
 ללוח זמנים 

 הבקשה נדחית 

 כוח עליון
על פי נוסח סעיף זה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל  

סעד במקרה בו מתקיים אירוע כוח עליון,  
המוגדר בסעיף בצורה רחבה וכוללנית. לאור  
האמור, נבקש לאשר כי על אף האמור בסעיף  

המשפיע  זה, במקרה בו יחול אירוע כוח עליון  
באופן ישיר על ביצוע הפרויקט ולקבלן לא  

הייתה כל אפשרות למנעו על אף שנקט  
באמצעים סבירים, יהיה זכאי הקבלן לארכה  

 בלוח הזמנים, עד לסיום אותו אירוע. 

6.9 5 

 
להסכם    7.7-7.6. ראה סעיפים הבקשה נדחית

 לביצוע העבודות שצורף למכרז. 

 הגדרת "מדד הבסיס" הצמדה
הוגדר "מדד הבסיס", אך מנגד    2בסעיף 

לא נעשה בהגדרה זו שימוש,   7.7-7.6בסעיפים 
וצוין כי לא יחול שינוי במחירים כתוצאה  

 משינוי במדד זה.  
לאור האמור, נבקש להבהיר שמחירי החוזה  

, כך  2יוצמדו למדד הבסיס, כהגדרתו בסעיף 
שככל שיחול שינוי במדד הבסיס, מחירי הצעת  

 המחיר יעודכנו בהתאם למדד זה. 
מובהר כי ללא הצמדה למדד כאמור, יאלץ  

הקבלן לתמחר מרכיב סיכון משמעותי ביותר  

2 ;  
7.7 -ו  7.6  

6 



 

 

במסגרת הצעת המחיר, בפרט לאור אי  
אות והתנודתיות החדה במחירי התשומות  הווד

בתקופה האחרונה, דבר אשר מטבע הדברים  
 יביא לייקור הצעת המחיר.

 הבקשה נדחית.  

 מחלוקת בדבר תמחור שינויים
נבקש להבהיר כי ככל שלא הגיעו הצדדים  
להסכמה ביחס לתמחור שינויים בהתאם  

הראשונה לסעיף  למנגנונים המפורטים בפסקה 
זה )עפ"י כתב הכמויות/מחירון דקל/ניתוח  

מחיר(, המחיר ייקבע על ידי מומחה בלתי תלוי  
 אשר ימונה בהסכמה על ידי הצדדים.

בהתאם לכך, נבקש למחוק את יתר הפסקאות  
מסעיף זה )למעט הראשונה(, לפיהן למפקח  

סמכות  לקבוע באופן חד צדדי את מחיר  
ביר שהמחיר ייקבע  השינוי. לא הוגן ולא ס

באופן בלעדי וחד צדדי על ידי המפקח המייצג  
 את המזמין במקרים כאמור. 

7.8 7 

 
 

 א. הבקשה מתקבלת 
 
 
 

 ב. הבקשה נדחית 

 דמי עיכבון
נבקש להפחית את גובה דמי העיכבון  . א

לכל היותר, כמקובל בחוזים   5%לשיעור של 
 מסוג זה. 

 
העיכבון  כמו כן, נבקש להבהיר כי סכום דמי  . ב

 יהיה צמוד למדד הבסיס. 

7.12 8 

 הבקשה נדחית.                       

 אחריות ושיפוי 
נבקש להבהיר כי אחריותו של הקבלן   .1

ובכלל זה סכום הפיצוי ו/או השיפוי המרבי  
בו יישא הקבלן בקשר עם החוזה, לא יעלו  

בכל מקרה על סכום השווה לתמורה  
 החוזה. השנתית לה זכאי הקבלן בקשר עם 

נבקש להבהיר כי אחריותו של הקבלן   .2
בקשר עם החוזה תהיה על פי דין, בגין  

נזקים ישירים בלבד ולא לנזקים עקיפים  
ו/או תוצאתיים ו/או נזקים עונשיים  

כלשהם, וכי אחריות הקבלן לא תחול על  
ידי  -נזקים שנגרמו בזדון ו/או ברשלנות על

המזמין )לרבות נזקי    צד שלישי ו/או
 ם(.ונדליז

מובהר כי לא ניתן לבטח סיכונים אלו, והטלת  
האחריות לנזקי ונדליזם על הקבלן עלולה  

להביא לייקור משמעותי של הצעת המחיר ואף  
 להפוך אותה ללא ריאלית. 

נבקש להבהיר כי חובות הקבלן לפיצוי ו/או  .  3
שיפוי בקשר עם החוזה, תהיינה כפופות לקבלת  

10 9 



 

 

ביצועו, או הסכם פשרה  פסק דין שלא עוכב 
שאושר על ידי הקבלן מראש ובכתב, ובכפוף  

לכך שהמזמין הודיע לקבלן על כל תביעה ו/או  
דרישה מיד עם קבלתה, ישתף עימו פעולה  
בהתגוננות מפניה ויאפשר לקבלן לנהל את  

 ההגנה מפניה. 
 

 הבקשה מתקבלת.
 קיזוז

נבקש להבהיר כי זכות הקיזוז כנגד הקבלן  
תעמוד ביחס לסכומים בקשר עם חוזה זה  
  7בלבד, ותבוצע בכפוף להודעה מוקדמת של 

 ימים מראש ובכתב. 

15.5 10 

 
 

 הבקשה מתקבלת.  

 
 ערבים

נבקש למחוק את הסעיף. הקבלן הינו חברה  
בע"מ בבעלות מבוזרת )וייתכן אף בבעלות  
ציבורית(, ועל כן תנאי זה אינו ישים, אינו  

נדרש בחוזים מסוג זה. מקובל ואינו   
כן יצוין, כי ממילא למזמין עומדות בטוחות  
משמעותיות ומספקות בהחלט לקיום מלוא  
התחייבויות הקבלן )ערבויות בנקאיות, דמי  

 עיכבון, קיזוז, פיצויים מוסכמים וכו'(.

15.8 11 

 הבקשה נדחית 
 אחריות ושיפוי 

לעיל, נבקש להבהיר   9בהמשך לשאלתנו מס' 
 ביחס להסכם למתן שירותי תחזוקה. כנ"ל גם 

40 12 

 
 הבקשה מקובלת. 

 ביטוח
נבקש למחוק את המילים "עם החתימה על  

  3הסכם זה" ולרשום במקומן את המילים " 
 ימים לפני תחילת העבודות".

49 13 

 
 הבקשה מקובלת. 

 ביטוח
נבקש להוסיף את המילה "לפעול" לפני המילה  

 "לבצע". 

53 14 

 
במסמכי המכרז. על הקבלן היה לפנות  אין שינוי 

לחברת הביטוח טרם הגשת שאלות ההבהרה,  
 ולהגיש שאלות הבהרה בנוגע לאישור הביטוח. 

 ביטוח
יש לקבל את הערותיה ואישורה הסופית של  
חברת הביטוח לאישורים. הקבלן אינו יכול  
להתחייב בשם חברת הביטוח. אנא עדכנו  

 הרלוונטיות בהתאם את ההוראות 

אישורי  
 הביטוח

15 

 
 הבקשה נדחית. 

 ביטוח
לא ניתן להתחייב על גובה השתתפות עצמית  

מראש. אנא עדכנו בהתאם את ההוראות  
 הרלוונטיות. 

11.6 16 

 
 הבקשה נדחית. 

 ביטוח
נבקש למחוק את הסעיף. הקבלן הינו חברה  

 קבלנית ואינו חברת ביטוח. 

11.12 17 



 

 

 
 הבקשה נדחית. 

 ביטוח
נבקש למחוק את הסעיף. הקבלן הינו חברה  

 קבלנית ואינו  חברת ביטוח. 

11.20 18 

 
 הבקשה נדחית. 

 ביטוח
נבקש למחוק את הסעיף. הקבלן הינו חברה  

 קבלנית ואינו  חברת ביטוח 

11.22 19 

 
 הבקשה מקובלת. 

 ביטוח
נבקש למחוק את המילים "עם חתימת ההסכם  

הרלוונטיים( ובכל מקרה  זה" )במקומות 
לרשום ביחס לביטוחים ואישורי עריכת  

ימים לפני תחילת העבודות של   3 הביטוחים: "
 כל שלב, שלב ושלב:

אחריות מקצועית  – תכנון  -שלב א   
אחריות   -ביטוח עבודות –עבודות  -שלב ב 

 מקצועית וביטוח כלי שייט 
ביטוח אחריות מוצר   –סיום הפרויקט  -שלב ג 

 "מקצועית" 

11.02  +
יתר 

ההוראות  
הרלוונטיות 

 בעניין 

20 

 
אין שינוי במסמכי המכרז. על הקבלן היה לפנות  

לחברת הביטוח טרם הגשת שאלות ההבהרה,  
 ולהגיש שאלות הבהרה בנוגע לאישור הביטוח. 

 ביטוח
יש לקבל את הערותיה ואישורה הסופית של  
חברת הביטוח לאישורים.  הקבלן אינו יכול  
להתחייב בשם חברת הביטוח. אנא עדכנו  

 בהתאם את ההוראות הרלוונטיות. 

אישורי  
 -הביטוח
2נספח   

21 

 
 אין סעיף כזה .

 ביטוח
נבקש למחוק את הסעיף. הקבלן הינו חברה  

 קבלנית ואינו חברת ביטוח. 

21 21 

 
 הבקשה נדחית. 

 ביטוח
נבקש למחוק את המילים "בעלת רישוי מטעם  
 המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל".   

+ יתר 13
ההוראות  

הרלוונטיות 
 בעניין 

22 

 
 אינו סעיף ביטוח  15סעיף 

 ביטוח
  2,000,000 -נא להוריד את גבול האחריות מ

 ש"ח. 500,000  -ש"ח ל

15 23 

 
ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז, כשהיא חתומה על ידי  הודעה זו מהווה חלק אחד ובלתי נפרד 

 המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.
 ------------------- 
 חותמת + חתימת המציע 



 

 

 
 

.5.2218  
  : לכבוד

משתתפים במכרז מס' 16/2022 – תכנון חלקי והקמת מבנה ימי רך להגנה ימית על המצוק המצוי בחוף הצוק  
 בתל-אביב -יפו 

 
 הנדון: הודעה מס' 5 - תשוב ות לשאלות הבהרה 

 
 מס'  סעיף  שאלה  תשובה

 
ניתן להגיש ערבות אחת על ידי אחד השותפים  

הינה באופן מפורש להבטחת  ובלבד ש
התחייבויות כל יחידי המציע יחד ולחוד,   

וזאת גם אם שם הנערב על גבי הערבות  
יהיה רק של יחיד אחד ממציעי  

 המציע.    
  

 הגשת הצעה למכרז על ידי שותפות
,  3להודעת הבהרה מס'  2במענה לשאלה מס' 

אושר כי ניתן להגיש הצעה למכרז באמצעות  
שותפות ולהסתמך על ניסיונם ונתוניהם של כל  

אחד מהשותפים בשותפות, אולם במענה  
לא אושר להגיש את ערבות   3לשאלה מס'  

המכרז על ידי כל אחד משותפים בשותפות, על  
 פי חלקו היחסי בשותפות.  

מור, נבקש להבהיר כי במקרה של  לאור הא 
הגשת הצעה על ידי שותפות, ניתן יהיה להגיש  

את ערבות המכרז על ידי אחד השותפים  
בשותפות )כתב ערבות אחד על שם אחד  
השותפים בשותפות, על סך מלוא סכום  

 הערבות הנדרש במכרז(. 

3-2  1 

החברה מעוניינת לדעת מי יספק באופן אישי את  
 השירותים.  

 תצהיר מתכנן 
נוסח תצהיר המתכנן שצורף למסמכי המכרז  
מתייחס למתכנן שהינו יחיד, ונבקש לאשר כי  

במקרה שהמתכנן המוצע הינו חברה, נוסח  
 התצהיר יעודכן כדלקמן: 

לאחר המילים "הנני עושה    1בסעיף  .1
ם: "בשם תצהיר זה", יתווספו המילי 

חברת _________ שהינה המתכנן המוצע  
 "( כחלק מהצעת ______המתכנן)להלן: "
 "(...".  המציע)להלן: "

במקום המילה "הנני עומד בתנאי   2בסעיף  .2
הסף", יבואו המילים "המתכנן עומד  

 בתנאי הסף". 
במקום המילה "אהיה" יבואו   4בסעיף  .3

 המילים "המתכנן יהיה". 
"לא אהיה" יבואו  במקום המילים  5בסעיף 

 המילים "המתכנן לא יהיה". 
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 הבקשה מתקבלת 

עמידה     -הגשת הצעה למכרז על ידי שותפות 
בתנאי הסף באמצעות ניסיון של חברת האם  

  של אחד השותפים
להודעת הבהרה   2בהמשך למענה לשאלה מס'  

הצעה  , במסגרתו אושר כי ניתן להגיש 3מס' 
נבקש להבהיר כי   באמצעות שותפות,למכרז 

במקרה של הגשת הצעה על ידי שותפות, ניתן  
של אחד   אם להסתמך על ניסיון של חברת 

השותפים בשותפות ולהציגו לצורך הוכחת  
העמידה בתנאי הסף )בנוסף על ניסיון  

 השותפים בשותפות(. 

6.4 3 

המתכנן של הקבלן צריך לתכנן את המבנה ואת  
 הבד בהתאם לדרישות המפרט

 בד גיאוטקסטיל 
גיאוטקסטיל   בד"   02.04לפי הדרישה בסעיף  

לפחות   הנדרש לשימוש בפרויקט יהיה שילוב 
  35", אך בסעיף  סוגי בדים ארוג ולא ארוג2

בדרישות לבד גיאוטקסטיל באנגלית, כתוב  
“Type of material: Woven and/or non-

woven geosynthetic needled with 
continuous filaments” 

ישנם גיאוטקסטילים רבים היכולים להוות  
פתרון שלא משלבים בד ארוג ולא ארוג )אשר  

יאושרו ע"י המזמין כנדרש(, לכן נבקש  גם 
  בד לקבל את אישור אתרים לספק

או לא ארוג העומד  \ארוג ו  גיאוטקסטיל
 למפרט.  35בדרישות טכניות המפורטות בסעיף 

2.04, 35 4 

 הבקשה נדחית.  

טיפול ותיקון של נזקים בתקופת הבדק 
 ותקופת התחזוקה

אנו מבקשים להביא לתשומת ליבו של אתרים  
לא ניתן לחזות את העלויות  הכרוכות  כי 

בטיפול ותיקון של נזקים לגיאוטובים בתקופת  
הבדק והתחזוקה, ולכן אנו מבקשים מאתרים  
לשקול לקחת על עצמה את העלויות הכרוכות  

כפי   2ו  3בטיפול ותיקון של נזקים בדרגות מס  
44.06שמופעים בטבלאות שבסעיף    

ך שהקבלן יהיה זכאי לקבלת תמורה  כ
מאתרים בגין תיקון של נזקים מסוגים אלו,  

 ככל שייגרמו. 
השתת עלויות אלו על הקבלן  תאלץ את הקבלן  

שתביא   לגלם בהצעתו מרכיב סיכון משמעותי
להתייקרות הצעת המחיר, בשל אי היכולת  

 לחזות או לבטח עלויות אלו. 

44.06, 
44.07 
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   3תשובה דומה לשאלה מס  

 אתרים מודלים בביצוע של 
להודעת הבהרה   3בהמשך למענה לשאלה מס'  

, נבקש לקבל פרטים נוספים לגבי  13ו  10מס' 
המודלים שמתבצעים. האם יש מפרטים  

 קיימים? 

למפרט  0.2  6 

 
הודעה זו מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז, כשהיא חתומה על ידי  

להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.המציע. אי צירוף המסמך    
 ------------------- 
 חותמת + חתימת המציע 


